
   

C O M M U N E  D E  C O R N A U X  

Rapport du Conseil communal au Conseil général relatif à une 

demande de crédit complémentaire de CHF 235'000.00  pour la 

reconstruction du ponceau sous la route de la Ronde-Fin  

 

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Lors de la séance du Conseil général du 20 août 2018, vous avez accepté le rapport 

concernant les demandes de crédit d’investissement pour l’assainissement de la route de la 

Ronde-Fin de CHF 1'100'000.00 ainsi que pour la reconstruction du ponceau sous la route de 

la Ronde-Fin de CHF 375'000.00. 

A ce jour, les travaux de la route de la Ronde-Fin sont quasiment terminés. Seul le marquage 

de la chaussée doit encore se faire, dès que les conditions météorologiques le permettront. 

Le décompte final de CHF 825'194.00 présente un résultat positif de CHF 274'806.00. 

Les travaux concernant le ponceau ont été réalisés dans l’enchaînement de la remise en état 

de la route de la Ronde-Fin. De prime abord, ce chantier ne présentait pas de difficultés 

particulières. Malheureusement, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, plusieurs 

obstacles et complications se sont succédés. 

 

Explicatif du dépassement du coût des travaux du ponceau  

sous la route de la Ronde Fin 

 

 Découverte du fond du terrain boueux et de nature organique. Absence de fondations 
de l’ancien ponceau d’où nécessité de créer une fondation, en raison des fortes 
sollicitations routières et ferroviaires. 
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   211.93     211.94 

De ce fait, cela a entraîné une excavation plus profonde. Excavation rendue également 

nécessaire pour permettre le passage du ponceau sous les canalisations existantes 

(conduite des eaux usées de la step et conduite d’eau de boisson). Cela a également 

entraîné un terrassement nettement supérieur, une évacuation plus importante de 

matériaux, ceci avec l’apport et mise en place d’un ballast drainant sur 50 cm et d’une 

géo-grille bi-axiale. 

 

   

 Vue sur le ponceau et la conduite d’eau usée via la step              Vue des différentes conduites 

avant démontage 

 

 Réalisation d’un coffre plus important que prévu pour l’assise des éléments (env. 70 
cm) en raison du très mauvais terrain – pose d’un géotissé sur le terrain naturel – 20 
cm de ballast, 20 cm de GNT non gélive – géogrille de renforcement et 25 cm de grave 
stabilisée au ciment. 
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 En raison des importantes précipitations et du volume d’eau du canal du Bois Rond, 
les barrages érigés en amont n’ont pas suffi. Quatre pompes ont été mises en service. 
Un service de piquet, y compris durant toute le nuit pour suivre l’évolution de la montée 
des eaux ainsi que le bon fonctionnement des pompes a été mis en place. 
Pour pomper ces importants volumes d’eau, nous avons dû recourir à une génératrice 

capable d’alimenter 4 pompes en raison de l’éloignement du point d’alimentation 

électrique pour un tel dispositif. 

 

    

   211.97      Génératrice 

 

 Démolition d’une dalle à l’entrée de l’ancien ponceau, épaisseur 30 cm au lieu  
de 10 cm. 

 

 
      117-8 

 

 Déplacement et remise en place de la clôture à l’extrémité Est de l’Entreprise Juracime, 
dans le but de permettre de détourner la route afin de donner l’accès à la crue en vue 
de décharger les éléments préfabriqués. 

 
 

  

     Empiétement sur la parcelle Juracime 
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 Consolidation de la piste de déviation y.c. gabions. 

 

 

               Mise en place de gabions 

 

 Etayage des diverses conduites et démontage du collecteur de refoulement des eaux 
usées de la Step, de la conduite d’eau de boisson et du réseau électrique pour 
permettre la mise en place des éléments préfabriqués du ponceau, y compris la mise 
en place d’une isolation pour éviter les processus liés au gel-dégel. 

 

 

   
  

Auto grue en activité   111-21      111-22 

 

 

 Démolition d’une chambre massive en béton. 
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 Démolition d’un ancien mur en béton découvert sous la chaussée lors des travaux 
d’excavation. 

 

    

 

 

      111-10 

 

 En raison de l’instabilité du terrain pendant les travaux d’excavation en profondeur, une 
consolidation des talus avec des feuilles plastique, des profilés et du béton ainsi que 
des étayages ont été nécessaires. 
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 Coffrage et bétonnage de l’élément de transition de sortie du canal existant avec le 
nouveau canal en attendant la construction de la suite du ponceau, dont nous avons 
suspendu les travaux. 

 

    

   111-32      111-33 

 

 Nettoyage du canal situé le long de la voie ferrée (important amoncellement de boues) 
pour améliorer l’écoulement des eaux et afin d’éviter des refoulements en amont (zone 
en travaux). 

 

 

      111-40 

 

 Déviation d’un collecteur ne figurant pas sur le cadastre des canalisations 
communales. 

 

  

   111-50      111-51 
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 Recherche d’un réseau Swisscom, détournement de celui-ci, y compris chambre de 
tirage. 

 

        

    111-1      111-7 

 

 Eléments du ponceau. 
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Pour mémoire nous espérons que ce type d’inondations ne seront qu’un souvenir… 

   

 

 

CONCLUSION 

Aussi, suite à l’ensemble des travaux effectués jusqu’à ce jour qui se montent à  

CHF 519'942.00 et en tenant compte des travaux que nous avons suspendus et qui sont 

estimés à quelque CHF 90'000.00, nous sollicitons un crédit complémentaire de l’ordre de 

CHF 235'000.00. 

 

A la décharge du bureau d’ingénieurs, chargé du suivi du chantier, l’information détaillée du 

coût des travaux ne nous a pas été communiquée dans le détail car, ce dernier a tenu compte 

de l’ensemble des deux crédits. Aussi, il n’a pas jugé utile de parler de dépassement, dès lors 

que nous étions informés du fait qu’il y avait des coûts de travaux supplémentaires mais 

toujours contenus dans l’enveloppe financière globale. 

 

Au vu des innombrables causes de travaux supplémentaires inconnues lors de l’établissement 

du dossier lié à la demande de crédit, commentées dans le présent rapport, sur lesquelles 

nous n’avions aucune emprise, nous vous invitons à nous accorder le crédit complémentaire 

nécessaire à l’exécution des derniers travaux concernant le ponceau. 

 

Il va de soi que nous allons solliciter les subventions fédérale et cantonale en la matière, sur 

l’ensemble du dossier. 

 

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et vous prions, Monsieur le 

président, Mesdames, Messieurs, de prendre acte du présent rapport et de ratifier la demande 

de crédit qui vous est soumise. 

 

Cornaux, le 27 janvier 2020 

       C O N S E I L   C O M M U N A L 

 

 

 

 

 

NB :  un jeu de photos au format A/4 est mis à disposition de chaque parti 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL 
 

C O M M U N E  D E  C O R N A U X  

ARRÊTÉ 

concernant une demande de crédit complémentaire de CHF 235'000.00 relative à la 

reconstruction du ponceau sous la route de la Ronde-Fin 

du 17 février 2020 

 

Le Conseil général 
 

Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, 
Vu le rapport du Conseil communal du 30 juillet 2018, 
Entendu le rapport de la Commission financière, 
Entendu le rapport de la Commission des SI/TP, 
Sur proposition du Conseil communal, 
 
 

a r r ê t e :  

 

 

Article premier.- Un crédit complémentaire de CHF 235’000.00 est accordé au Conseil 

communal pour la reconstruction du ponceau sous la route de la Ronde-Fin. 

 

Article 2.- La dépense sera portée au compte des investissements et amortie au taux de  

2 % l'an à charge du chapitre 74100 « Correction de cours d’eau ». 

 

Article 3.- Le Conseil communal est autorisé à conclure l'emprunt nécessaire au 

financement dudit crédit. 

 

Article 4.- Le Conseil communal est chargé de l'exécution du présent arrêté, à l’expiration 

du délai référendaire. 

 

 

 

AU NOM DU CONSEIL GENERAL 

      Le président,   La secrétaire, 

 

 

 

      Yves Rollier           Suzanne Staub 

 


