

COMPTES DES INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF

201722.01	Le crédit des études diverses 2017 est terminé. Les coûts représentent principalement des études relatives à l'extension du PGEE, au Grand canal, à la route de la raffinerie et au chauffage à distance.
201702.01	Travaux de rénovation de la salle du Conseil communal et du bureau de l'administration.
201702.02	Le remplacement des fenêtres de la Maison de commune est prévu dans le courant du 1 ^{er} semestre 2018.
201521.01	Les travaux d'assainissement du chauffage des bâtiments communaux ne sont pas entièrement terminés. Il reste l'assainissement de la chaufferie au collège Nord. En attente de la décision sur un éventuel chauffage à distance communal.
201332.01	En 2017, les dépenses portaient sur l'amélioration du réseau électrique intérieur. L'assainissement complet reste encore en suspens. En effet, l'état général du bâtiment s'est révélé plus mauvais que prévu, et une analyse plus approfondie devra encore être menée afin de déterminer si une réfection complète est réaliste financièrement ou non.
201734.01	Le remplacement des douches a été effectué en deux temps sur 2017 et 2018. Les dépenses concernent 2017.
201561.01	Les travaux de construction sont terminés. Les dépenses se sont situées au-dessous du crédit.
201403.01	La réfection de cette route est terminée.



Contrôle des objets d'investissements - comptes 2017

Libellé du crédit	Date crédit	Dépenses votées	Recettes estimées	Crédit net	Dép. cum. 31.12.2016	Rec. cum. 31.12.2016	Dépenses 2017	Recettes 2017	Dép. cum. 31.12.2017	Rec. cum. 31.12.2017	Disponible 31.12.2017	Date clôture
PA		2'377'700	0	2'377'700	1'053'811	0	645'746	-275'487	1'699'557	-275'487	678'143	
Administration Générale		122'000	0	122'000	0	0	50'583	0	50'583	0	71'417	
02 Services généraux		122'000	0	122'000	0	0	50'583	0	50'583	0	71'417	
0220 Services généraux, autres		50'000	0	50'000	0	0	26'630	0	26'630	0	23'370	
20172201 Crédit d'études 2017	01.02.2017	50'000	0	50'000	0	0	26'630	0	26'630	0	23'370	
0290 Immeubles administratifs, non menti..		72'000	0	72'000	0	0	23'953	0	23'953	0	48'047	
201702.01 Rénovation salles et bureau communal	21.06.2017	30'000	0	30'000	0	0	23'953	0	23'953	0	6'047	
201702.02 Remplacement fenêtres Maison comm..	31.10.2017	42'000	0	42'000	0	0	0	0	0	0	42'000	
Formation		177'000	0	177'000	149'655	0	0	0	149'655	0	27'345	
21 Scolarité obligatoire		177'000	0	177'000	149'655	0	0	0	149'655	0	27'345	
2170 Bâtiments scolaires		177'000	0	177'000	149'655	0	0	0	149'655	0	27'345	
201521.01 Assainissement chauffages bâtiments ...	29.09.2015	177'000	0	177'000	149'655	0	0	0	149'655	0	27'345	
Culture, Sports, Loisirs et Eglises		84'000	0	84'000	7'231	0	18'306	0	25'537	0	58'463	
32 Culture, autres		54'000	0	54'000	7'231	0	2'006	0	9'237	0	44'763	
3290 Culture, non mentionné ailleurs		54'000	0	54'000	7'231	0	2'006	0	9'237	0	44'763	
201332.01 Assainissement pavillon La Fannaz	12.11.2013	54'000	0	54'000	7'231	0	2'006	0	9'237	0	44'763	
34 Sports et loisirs		30'000	0	30'000	0	0	16'300	0	16'300	0	13'700	
3410 Sports		30'000	0	30'000	0	0	16'300	0	16'300	0	13'700	
201734.01 Rempl. douches salle omnisports	26.04.2017	30'000	0	30'000	0	0	16'300	0	16'300	0	13'700	
Trafic		1'165'000	0	1'165'000	840'618	0	93'978	0	934'596	0	230'404	
61 Circulation routière		1'165'000	0	1'165'000	840'618	0	93'978	0	934'596	0	230'404	
6150 Routes communales		1'165'000	0	1'165'000	840'618	0	93'978	0	934'596	0	230'404	
201461.01 Places d'évitement ch. des Longins	02.10.2014	47'000	0	47'000	0	0	0	0	0	0	47'000	
201461.02 Aménagement sécurité centre du village	11.12.2014	30'000	0	30'000	18'398	0	0	0	18'398	0	11'602	
201561.01 Crédit liaison Vignoble-Martinettes	12.03.2015	1'023'000	0	1'023'000	822'220	0	28'978	0	851'198	0	171'802	
201403.01 Réfection route DP30 Prés-Bersot	23.11.2016	65'000	0	65'000	0	0	65'000	0	65'000	0	0	

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF (suite)

201601.01	L'aménagement du ruisseau et du bassin de rétention est terminé. Des subventions fédérale et cantonale ont été versées, à hauteur de 70% des coûts totaux, y compris tous les frais d'études et d'acquisitions des années précédentes, ce qui a permis d'amortir une bonne partie des crédits d'études y relatifs.
201487.01	Les travaux sont achevés. Le réseau électrique est ainsi complètement cartographié et lié aux données techniques du réseau (armoires, câbles, etc.).
201602.01	Les travaux sont terminés. Le coût final est resté au-dessous du crédit accordé.
201603.01	En raison des restrictions budgétaires, seules deux armoires ont été changées. Le changement des compteurs est reporté à une période ultérieure.
201787.01	Les travaux ont été partiellement exécutés en 2017. Ils seront terminés en 2018.
201787.02	Il s'agit d'une dépense pour alimenter une nouvelle entreprise aux Prés-Bersot.



Contrôle des objets d'investissements - comptes 2017

Libellé du crédit	Date crédit	Dépenses votées	Recettes estimées	Crédit net	Dép. cum. 31.12.2016	Rec. cum. 31.12.2016	Dépenses 2017	Recettes 2017	Dép. cum. 31.12.2017	Rec. cum. 31.12.2017	Disponible 31.12.2017	Date clôture
Protection de l'environnement et aménagement ..		315'000	0	315'000	0	0	229'663	-275'487	229'663	-275'487	85'337	
71 Approvisionnement en eau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7100 Approvisionnement en eau (en géné..		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74 Aménagements		315'000	0	315'000	0	0	229'663	-275'487	229'663	-275'487	85'337	
7410 Corrections de cours d'eau		315'000	0	315'000	0	0	229'663	-275'487	229'663	-275'487	85'337	
201601.01 Protection crues ruisseau Clos Saint-Pi..	13.04.2016	315'000	0	315'000	0	0	229'663	-275'487	229'663	-275'487	85'337	
Economie publique		514'700	0	514'700	56'307	0	253'216	0	309'523	0	205'177	
87 Combustibles et énergie		514'700	0	514'700	56'307	0	253'216	0	309'523	0	205'177	
8711 Réseau électrique (propriété comm..		514'700	0	514'700	56'307	0	253'216	0	309'523	0	205'177	
201487.01 Mise en conformité réseau électrique	30.04.2014	81'700	0	81'700	56'307	0	19'525	0	75'832	0	5'868	
201602.01 Renforcement électr. Ronde-Fin	22.09.2016	106'000	0	106'000	0	0	80'113	0	80'113	0	25'887	
201603.01 Assainissement réseau électr. + compt..	23.11.2016	195'000	0	195'000	0	0	38'124	0	38'124	0	156'876	
201787.01 Assainiss. rés. électr. Souaillon	26.04.2017	110'000	0	110'000	0	0	95'000	0	95'000	0	15'000	
201787.02 Extension réseau électrique 2017	27.11.2017	22'000	0	22'000	0	0	20'454	0	20'454	0	1'546	

INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER

201604.01	Les travaux sont pratiquement terminés. Il reste quelques aménagements à réaliser.
201605.01	Les aménagements du 1 ^{er} étage sont terminés.
201606.01	Les aménagements extérieurs sont terminés.



Contrôle des objets d'investissements - comptes 2017

Libellé du crédit	Date crédit	Dépenses votées	Recettes estimées	Crédit net	Dép. cum. 31.12.2016	Rec. cum. 31.12.2016	Dépenses 2017	Recettes 2017	Dép. cum. 31.12.2017	Rec. cum. 31.12.2017	Disponible 31.12.2017	Date clôture
PF		4'030'000	0	4'030'000	3'570'105	0	194'613	0	3'764'718	0	265'282	
Finances et impôts		4'030'000	0	4'030'000	3'570'105	0	194'613	0	3'764'718	0	265'282	
96 Administration de la fortune et de la ..		4'030'000	0	4'030'000	3'570'105	0	194'613	0	3'764'718	0	265'282	
9630 Biens-fonds du patrimoine financier		4'030'000	0	4'030'000	3'570'105	0	194'613	0	3'764'718	0	265'282	
201604.01 Transformations bâtiment Fontaines 10	13.04.2016	3'530'000	0	3'530'000	3'205'083	0	100'996	0	3'306'079	0	223'921	
201605.01 Aménagement 1er étage Fontaines 10	13.04.2016	300'000	0	300'000	225'011	0	79'217	0	304'228	0	-4'228	
201606.01 Aménagement extérieur Fontaines 10	13.04.2016	200'000	0	200'000	140'011	0	14'400	0	154'411	0	45'589	

COMPTES DES INVESTISSEMENTS PAR NATURE



Comptes 2017

Classification par nature		Comptes 2017	Budget 2017	Ecarts	Comptes 2016	Ecarts
DEPENSES		1'032'596.45	0	-1'032'596	1'053'811.20	21'215
50	Immobilisations corporelles	599'591.25	0	-599'591	997'504.15	397'913
50100.00	Routes / voies de communication	65'000.00	0	-65'000	840'617.65	775'618
50200.00	Aménagement des eaux	229'662.91	0	-229'663	0.00	-229'663
50300.00	Autres ouvrages de génie civil en général	28'978.24	0	-28'978	0.00	-28'978
50340.00	Ouvrages de génie civil électricité	235'697.20	0	-235'697	0.00	-235'697
50400.00	Bâtiments	40'252.90	0	-40'253	156'886.50	116'634
52	Immobilisations incorporelles	46'154.65	0	-46'155	56'307.05	10'152
52000.00	Logiciels	0.00	0	0	56'307.05	56'307
52900.00	Autres immobilisations incorporelles	19'525.00	0	-19'525	0.00	-19'525
52900.01	Frais d'études diverses	26'629.65	0	-26'630	0.00	-26'630
59	Report au bilan	386'850.55	0	-386'851	0.00	-386'851
59000.00	Recettes reportées au bilan	386'850.55	0	-386'851	0.00	-386'851
RECETTES		-1'032'596.45	0	1'032'596	-1'053'811.20	-21'215
61	Remboursements	-113'163.75	0	113'164	0.00	113'164
61100.00	Remboursements de tiers pour des investiss..	-111'363.75	0	111'364	0.00	111'364
61300.00	Remboursements de tiers pour des investiss..	-1'800.00	0	1'800	0.00	1'800
63	Subventions d'investissement acquises	-273'686.80	0	273'687	0.00	273'687
63000.00	Subventions d'investissement de la Confédér..	-136'843.40	0	136'843	0.00	136'843
63100.00	Subventions d'investissement des cantons et ..	-136'843.40	0	136'843	0.00	136'843
69	Report au bilan	-645'745.90	0	645'746	-1'053'811.20	-408'065
69000.00	Dépenses reportées au bilan	-645'745.90	0	645'746	-1'053'811.20	-408'065
DEPENSES PF		194'613.35	0	-194'613	3'570'105.34	3'375'492
70	Immobilisations corporelles PF	194'613.35	0	-194'613	3'570'105.34	3'375'492
70400.00	Bâtiments PF	194'613.35	0	-194'613	3'570'105.34	3'375'492
		-194'613.35	0	194'613	-3'570'105.34	-3'375'492
89	Report au bilan PF	-194'613.35	0	194'613	-3'570'105.34	-3'375'492
89000.00	Dépenses reportées au bilan PF	-194'613.35	0	194'613	-3'570'105.34	-3'375'492